



GAD Parroquial de

Bulán

CRONOGRAMA MODIFICADO PARA ENTREGAS

MES	FECHA DE ENTREGA PROVEEDOR	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
Abril	24/04/2026	206	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (22/04/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. NOTA: En esta fecha el proveedor realizara la entrega de 206 kits alimenticios, DOS entregas el mismo día. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (24/04/2026) Centro Parroquial.
Mayo	27/05/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (27/05/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (29/05/2026) Centro Parroquial.
Junio	24/06/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (24/06/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (26/06/2026) Centro Parroquial.
Julio	29/07/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (29/07/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (31/07/2026) Centro Parroquial.
Agosto	26/08/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (26/08/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (28/08/2026) Centro Parroquial.