



GAD Parroquial de
Bulán

Bulán, 24 de abril de 2026

ASUNTO: Notificación de modificación de cronograma de entregas del proceso ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS PRIORITARIOS DE LA PARROQUIA BULÁN: "ACCION SOLIDARIA 2026".

Econ.

Cesar Israel Narváez Guerrero.

REPRESENTANTE LEGAL

COMISARIATO ECONOMICO COMIECON CIA. LTDA

De mi consideración:

Por intermedio del presente, en mi calidad de Técnico Agrónomo del GAD Parroquial de Bulán, me dirijo a usted en referencia al proceso de ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS PRIORITARIOS DE LA PARROQUIA BULÁN: "ACCION SOLIDARIA 2026", formalizado mediante la firma del documento correspondiente el día 23 de abril de 2026.

Al respecto, y con el objetivo de mantener la congruencia entre los plazos contractuales y la ejecución técnica, comunico a usted la modificación del cronograma de especificaciones. Esta actualización es necesaria debido a que la fecha de recepción inicialmente prevista (22 de abril) es anterior a la fecha de suscripción efectiva del compromiso.

En tal sentido, se establece que la entrega de las especificaciones requeridas se traslada para el día 24 de abril de 2026. Cabe señalar que este ajuste se formalizará mediante firma física de las partes, asegurando el respaldo documental de la gestión.

Se adjunta al presente el cronograma modificado con el detalle de las nuevas fechas para su estricto cumplimiento.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente,



GAD Parroquial de

Bulán

Ing. Luis Fernando León D.

TÉCNICO AGRÓNOMO DEL GAD PARROQUIAL DE BULÁN

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

SIE-GADPBU-2026-0001

FE DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN:

**Firma del Proveedor / Representante Legal COMISARIATO ECONOMICO COMIECON
CIA. LTDA**

Nombre: Edu Israel Narvez

C.I.: 0105300115

Fecha: 24 Abril 2026



GAD Parroquial de

Bulán

CRONOGRAMA MODIFICADO PARA ENTREGAS

MES	FECHA DE ENTREGA PROVEEDOR	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
Abril	24/04/2026	206	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (22/04/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. NOTA: En esta fecha el proveedor realizara la entrega de 206 kits alimenticios, DOS entregas el mismo día. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (24/04/2026) Centro Parroquial.
Mayo	27/05/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (27/05/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (29/05/2026) Centro Parroquial.
Junio	24/06/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (24/06/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (26/06/2026) Centro Parroquial.
Julio	29/07/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (29/07/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (31/07/2026) Centro Parroquial.
Agosto	26/08/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (26/08/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (28/08/2026) Centro Parroquial.



GAD Parroquial de Bulán

Septiembre	23/09/2026	206	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (23/09/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. NOTA: En esta fecha el proveedor realizara la entrega de 206 kits alimenticios, DOS entregas el mismo día. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (25/09/2026) Centro Parroquial.
Octubre	28/10/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (28/10/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (30/10/2026) Centro Parroquial.
Noviembre	25/11/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (25/11/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (27/11/2026) Centro Parroquial.
Diciembre	16/12/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (16/12/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (18/12/2026) Centro Parroquial.