“CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN DEL CANTON PAUTE DE LA
PROVINCIA DEL AZUAY”, ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULAN Y EL ARQ. JAVIER EUGENIO
PESANTEZ SARMIENTO.

En la parroquia Bulan del cantén Paute, a los quince dias del mes de octubre de 2015,
comparecen a suscribir la presente acta de entrega recepcion definitiva, el Sr. Justo Pastor
Segarra Barrera en calidad de Presidente del GAD Parroquial de Bulan, y el Contratista
Adjudicado Arq. Javier Eugenio Pesantez Sarmiento, actian como miembros dGe la
Comision de entrega recepcion la Arq. Jessie Alexandra Diaz Técnica del GAD Parroquial
de Bulan, el Ing. Rafael Leén Zeas Administrador del Contrato, la diligencia a realizarse
guarda relacion con el contrato de Consultoria cédigo GADPB-003-2015:
“ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE”. Las partes
acuerdan suscribir la presenta acta al tenor de las siguientes clausulas y estipulaciones;

1.- ANTECEDENTES:

Con fecha veinte y cinco de mayo de 2015, la Secretaria-tesorera del Gobierno Parroquial
de Bulan, emite la certificacion presupuestaria de gasto N° 006-GADPB-A0-2015, en la
cual expresa que se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la
partida presupuestaria N° 73.06.01 denominada Consultoria, Asesoria e Investigaciones
Especializadas.

Con fecha veinte y cinco de mayo de 2015, se emiti6 la Resolucion de Aprobacién de los
Pliegos para la contratacion de los Servicios de Consultoria para la “ACTUALIZACION
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE”, y se ordena el inicio del proceso en la pagina
de compras publicas.

Con fecha veinte y cinco de mayo de 2015, se procedié a la publicacion del proceso de
Contratacion Directa de Consultoria, invitando al Arq. Javier Pesantez para que realice la
“ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE?”, bajo el codigo CDC-
GADPB-0002-2015.

Con fecha veinte y siete de mayo de 2015, el consultor invitado Arq. Javier Pesantez presenta
la oferta técnica y economica en fisico para la “ACTUALIZACION DEL PLAN DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN
CANTON PAUTE”.

Con fecha veinte y siete de mayo se delega al Ing. Rafael Ledn como Administrador del

contrato de consultoria para la “ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE”.
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Con fecha veinte y ocho de mayo de 2015, se realiza la calificacion de la oferta presentada
por el consultor invitado Arq. Javier Pesantez dentro del proceso cédigo CDC-GADPB-
0002-2015 para la “ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE™.

Con fecha cuatro de junio de 2015, se declara desierto el proceso de contratacion con c6digo:
CDC-GADPB-0002-2015 para la contratacion directa de consultoria para la
“ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE”, fundamentado en el
art. 33 literal ¢ de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Con fecha once de junio de 2015, la Secretaria-tesorera del Gobierno Parroquial de Bulan,
mediante CERTIFICACION PRESUPUESTARIA de gasto N° 009-GADPB-AO-2015,
expresa que se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida

= presupuestaria N° 73.06.01 denominada Consultoria, Asesoria ¢ Investigaciones
Especializadas.

Con fecha once de junio de 2015, se emiti¢ la Resolucion de Aprobacion de los Pliegos y
Reapertura inmediata del proceso de contratacion directa de consultoria para la
“ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE”, bajo el codigo:
CDC-GADPB-003-2015. !

Con fecha once de junio de 2015, se procedio6 a la publicacion del proceso de Contratacién
Directa de Consultoria, para la “ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE”,
bajo el codigo CDC-GADPB-003-2015.

Con fecha quince de junio del 2015, se realiza el acta de entrega recepcion de la oferta técnica
y economica para la “ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE™.

Con fecha quince de junio de 2015, se realiza el acta de apertura de oferta técnica y
econdémica del consultor invitado Arq. Javier Pesantez para la “ACTUALIZACION DEL
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA
BULAN CANTON PAUTE”.

Con fecha dieciséis de junio de 2015, se realiza la calificacion de la oferta presentada por el
consultor invitado Argq. Javier Pesantez.

Con fecha dieciséis de junio de 2015 se realiza el acta de negociacion de la contratacion de
los servicios de consultoria para la “ACTUALIZACION DEL PLAN DE D’ESARROLLO
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON
PAUTE”.

Con fecha diecisiete de junio, mediante oficio se convoca a la poblacion, al Consejo de

Planificacion y a los sefiores vocales a la socializacién del Plan de desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Parroquia.

—————)
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Con fecha veinte y cuatro de junio de 2015 se adjudica el proceso de contratacion directa de
consultoria segin codigo: CDC-GADPB-003-2015 para la “ACTUALIZACION DEL
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA
BULAN CANTON PAUTE”, al Arq. Javier Pesantez, bajo la RESOLUCION GADPB
N°016-2015 suscrita por el Sr. Justo Segarra Presidente del GAD Parroquial de Bulan.

Con fecha veinte y seis de junio de 2015 se procede a la celebracion del Contrato entre el
Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial de Bulan y el Arq. Javier Pesantez para la
“ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE”.

Con fecha veinte y seis de junio de 2015 el Arq. Javier Pesantez entrega la garantia de Buen
Uso del Anticipo para la “ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE™.

Con fecha: 01, 02, 03,06 de julio de 2014, el Presidente y los vocales del GAD Parroquial
de Bul4n conjuntamente con el equipo consultor realizaron la revision del documento que
contiene la fase de Diagnostico.

Con fecha tres de julio de 2015, se notifica la disponibilidad del anticipo en la cuenta del
consultor Arq. Javier Pesantez.

Con fecha doce de agosto de 2015, mediante oficio circular se invita a los sefiores vocales a
participar de una reunién en donde el consultor Arq. Javier Pesantez exponga la fase de la
Propuesta en cada uno de los componentes.

Con fecha veinte y dos de agosto de 2015, mediante oficio se convoca al Consejo de
Planificacién, sindicos de las comunidades, vocales del GAD Parroquial y a la poblacion, a
una reunion para la socializacion de la Fase de Diagnostico y la Fase de Propuesta de la
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE”.

Con fecha dieciocho de septiembre de 2015, el Consultor Arq. Javier Pesantez presenta
mediante oficio el documento en digital y fisico que contiene la Fase del Diagndstico,
respectivamente corregido y revisado.

Con fecha uno de octubre de 2015, el Consultor Arq. Javier Pesantez presenta mediante
oficio el documento que contiene la Fase de la Propuesta, Modelo de Gestion y los perfiles
de Proyecto.

Con fecha dos de octubre de 2015, mediante oficio se invita al consultor de la Arq. Javier
Pesantez a la sesién del GAD Parroquial, con el fin de aprobar la ACTUALIZACION DEL
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA
BULAN CANTON PAUTE en sus tres fases: Diagnostico, Propuesta y Modelo de Gestion.

Con fecha trece de octubre de 2015, se mantiene una reunion con el Arq. Carlos Sanchez
delegado de Banco del Estado, quien realiza un seguimiento de los trabajos de consultoria
realizado por el consultor Arq. Javier Pesantez.
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Con fecha catorce de octubre de 2015, mediante oficio se pide al Administrador del Contrato
de la ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE, Ing. Rafael Leén
emita su informe final.

Con fecha catorce de octubre de 2015, el Consejo de Planificacion entrega el Acta de
Aprobacion de la ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN CANTON PAUTE.

Con fecha quince de octubre de 2015, en sesion del Gobierno Auténomo Descentralizado
Parroquial de Buldn es aprobada en junta la ACTUALIZACION DEL PLAN DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN
CANTON PAUTE.

2.- OBJETO DE LA ENTREGA RECEPCION
Los trabajos contratados y ejecutados son los siguientes:
Hasta el 11 de agosto del 2015 se entregara lo siguiente al GAD Parroquial de Bulan:

1) El documento que contenga la fase de Diagnostico del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la parroquia que contenga el analisis integral del territorio
parroquial, basado en la informacién del diagnéstico cantonal y en los aportes que se
hubieren realizado durante la fase de diagnostico para ajustar y mejorar el conocimiento
y analisis de la realidad parroquial.

2) Se entregara un documento que contenga la fase de propuesta de desarrollo del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Bulén, la que estara basada en las
categorias de ordenamiento territorial 0 modelo deseado definido por el nivel cantonal
y que contendra objetivos, metas e indicadores referidos al ambito de las competencias
del GAD Parroquial, mas elementos que contribuya al desarrollo parroquial.

3) Se entregara un documento que incluira el documento final del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Bulidn, que contendra las fases de
diagnéstico, propuesta y modelo de gestion del Plan; ademas, las observaciones y
recomendaciones del trabajo participativo de actualizacion de dicha propuesta.

El 4 de octubre se entregara los 6 perfiles de proyecto, uno por componente debidamente
aprobado por el Consejo de Planificacion parroquial.

3. TERMINOS DE LA ENTREGA RECEPCION

Una vez concluido los trabajos del contrato de consultoria de la “ACTUALIZACION DEL
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA
BULAN?”, fueron inspeccionados por la comision de entrega recepcion designada, y a entera
satisfaccion del Gobierno Autéonomo Descentralizado de la Parroquial de Bulan, por lo que
se deja constancia que los estudios han concluido.
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4.- MONTO DE LIQUIDACION.

La planilla de liquidacion de la consultoria, sera cancelada a partir de la suscripcion de la
presente Acta de Entrega Recepcion y previa presentacion de la factura respectiva conforme
lo establece la Ley Tributaria; segiin lo acordado entre las partes y por encontrarse dentro
del periodo para la suscripcion el Acta de Entrega Recepcion Definitiva.

PLANILLA

MONTO
TOTAL

IVA
(12%)

TOTAL

DESEMBOLSO | RENTA

IMP

IVA 100%

RETENCION | LIQUIDO A

PAGAR

Planilla
unica

24,000.00

2,880.00

9,600.00 | 2,400.00

2,880.00

1,200.00

TOTALES

24,000.00

2,880.00

9,600.00 | 2,400.00

2,880.00

1,200.00

5.- GARANTIAS

Para garantizar la debida ejecucion de los trabajos contratados, el consultor presenté la
siguiente garantia emitida por la Aseguradora del Sur.

Descripcion | N° de Poliza | Monto de Poliza Desde Hasta Plazo
Buen Uso de 26 de junio 24 de 120 dias
Anticipo 121197 7200 de 2015 octubre de
2015

Las garantias son amortizadas

6.- ANALISIS DEL PLAZO.
Plazos de los estudios de consultoria segin consta en el acta y con su documentacion de

respaldo.-

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO 26 de junio de 2015

FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO 30% |03 de julio de 2015
100 dias a partir de la

PLAZO CONTRACTUAL firma del contrato.

FECHA INICIO DE ACTIVIDADES 26 de junio de 2015

FECHA VENCIMIENTO PLAZO 04 de octubre de 2015

CULMINACION DE LOS TRABAJOS 14 de octubre de 2015

FECHA DE ENTREGA POR PARTE DEL

CONSULTOR 14 de octubre de 2015

FECHA DE INFORME DE LA COMISION | 14 de octubre de 2015
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7.- RECEPCION DEFINITIVA.

Para constancia de lo actuado y dan fe de conformidad a la aceptacion de las partes, firman
la presente Acta de Entrega Recepcion Definitiva de los trabajos de la consultoria:
“ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA BULAN?, en tres original de igual texto y efecto
legal en la Parroquia Bulan del Canton Paute, a los quince dias del mes d¢ pctubre de 2015,
las partes que intervienen en la siguiente diligencia:

Gobierno'
F:;*.rfdQui:;I
Sr. Justo Segarra ¢ . dé Bllan
PRESIDENTE DEL GADPB
Alp - .&
L e i
Arq. Jessie Diaz Ing*Rafael Leén Z
MIEMBRO DE LA COMISION ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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