

## 1. Nombre del proyecto.

**FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE SEMILLAS DE ZANAHORIA E INSUMOS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA BULÁN, CANTÓN PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY.**

## DATOS GENERALES DEL PROYECTO

El artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone. Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos de preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El estado Ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.

El Literal (g) del artículo 64 del COOTAD. Determina funciones. Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados.

Según establece el Art. 65, literal d), del COOTAD de Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Con estos antecedentes el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán orientando a mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia y alcanzar el buen vivir de la sociedad plantea el proyecto de **"FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE SEMILLAS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA BULÁN, CANTÓN PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY"**.

Considerando que la población de la parroquia Bulán actualmente en su mayoría se dedica a la producción agrícola, como actividad económica de sustento, el Gobierno Parroquial de Bulán plantea dicho proyecto que contempla la adquisición de semillas de alta calidad y materia orgánica con el fin de incrementar los ingresos económicos de las familias y así mejorar su calidad de vida y alcanzar el Buen vivir en el territorio.

## 2. Entidad Ejecutora

La entidad ejecutora será el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán.

### **3. Ubicación geográfica**

Bulán, es una Parroquia perteneciente al Cantón Paute, Provincia del Azuay, está conformada por 8 comunidades siendo estas: Bulán centro (Cabecera Parroquial), Padrehurco, Tambillo, Suman, Tuntac, Guayan, Tuntac-Huintul y La Piramide.

Sus límites son: Por el norte con la parroquia Taday y la parroquia Bayas (Provincia del Cañar-Azogues), al sur por la parroquia Paute (Azuay), al este la parroquia Dug-Dug (Azuay-Paute), al oeste la parroquia Luis Cordero (Cañar-Azogues).

Bulán es declarada parroquia por decreto ejecutivo el 5 de enero de 1940, y publicada en el registro oficial 364 del 01 de febrero del mismo año.

Bulán se encuentra ubicada al Noroccidente de la Provincia del Azuay, a 52Km de la Ciudad de Cuenca, y a 7 Km del Centro Cantonal de Paute.

Cuenta con una población de 2170 habitantes según el censo de población y vivienda realizado en el año 2010 en Ecuador.

Tiene la forma de una U invertida y está atravesada por el río Cutilcay (Significado: El Agua que regresa en lengua Quechua) el cual es un afluente del Río Paute. Se encuentra ubicada entre los 2200 m.s.n.m. en su parte más baja (Guayan) y 3500 m.s.n.m. (Chanin) en las zonas más elevadas, esta diferencia de altitudes provoca que en la parroquia se formen micro climas que dotan de condiciones especiales para la agricultura, y dé paso a la posibilidad de realizar gran variedad de cultivos, durante todo el año.

### **4. Monto de Inversión**

El GAD Parroquial de Bulán destina al proyecto de "Fomento a la producción agrícola a través de la entrega de semillas de zanahoria e insumos para el desarrollo agrícola sostenible de las familias de la parroquia Bulán, cantón paute, provincia del Azuay". la cantidad de \$ 900,00 (NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) del presupuesto del 2019.

### **5. Plazo de Ejecución**

El Proyecto de Fomento a la producción agrícola a través de la entrega de semillas de zanahoria e insumos para el desarrollo agrícola sostenible de las familias de la parroquia Bulán, cantón paute, provincia del Azuay. se llevará a cabo en 6 meses.

### **6. Diagnóstico y problema**

Descripción de la situación actual del área de intervención de proyecto En la parroquia Bulán la mayoría de la población se dedica a la actividad agrícola como fuente de ingresos para sus familias, esta se desarrolla de manera tradicional. Por tanto, se busca contribuir a mejorar la economía familiar campesina, y en especial de las familias de grupos

vulnerables que necesitan una actividad sostenible para sustentar los gastos generados y superar el nivel actual de producción y productividad en los campos lo que se traduce en la mejora de la calidad de vida de la población generando un desarrollo integral y el buen vivir de su gente.

La fuente de los ingresos familiares de los habitantes de Bulán provienen en mayor porcentaje de las actividades agrícolas y pecuarias, ocupando estas el 90% de la población económicamente activa.

## **7. BENEFICIARIOS**

Beneficiarios directos: los beneficiarios de proyecto son 15 familias económicamente activas que necesitan apoyo en la inversión agrícola que les permita mejorar sus ingresos los mismos que se convertirán en mejorar la calidad de vida de las familias.

## **8. OBJETIVOS DEL PROYECTO**

Objetivo general

- Mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas e involucradas en la actividad agrícola.

Objetivos específicos.

- Fortalecer el desarrollo agro productivo de los beneficiarios la estructura organizativa y la asociatividad de los productores de las comunidades.
- Fomentar el desarrollo de las actividades agrícolas y evitar el alejamiento de las actividades agrícolas de tal forma que puedan generar ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de sus familias.

## **9. COMPONENTES**

**Componente 1:** socialización e identificación de los beneficiarios.

**Componente 2:** adquisición de semillas de zanahorias híbridas de alta calidad.

**Componente 3:** Adquisición de materia orgánica procesada

**Componente 4:** entrega de semillas y materia orgánica procesada a beneficiarios.

**Componente 5:** seguimiento y Capacitación para el manejo del cultivo

**Componente 6:** Producción y comercialización.

## **10. ACTIVIDADES**

### **Actividades del componente 1:**

- Actividad 1: Iniciar con la socialización del proyecto.
- Actividad 2: Identificación de los beneficiarios.
- Actividad 3: Acompañamiento a los beneficiarios y verificación de la disponibilidad del terreno agrícola

### **Actividades del componente 2:**

- Actividad 1: Adquisición de semillas híbridas de alta calidad.

### **Actividades del componente 3:**

- Actividad 1: adquisición de materia orgánica procesada.

### **Actividades del componente 4:**

- Actividad 1: se procederá a la entrega de semillas y materia orgánica a los beneficiarios

### **Actividades del componente 5:**

- Actividad 1. Taller de capacitación sobre el manejo del cultivo.

### **Actividades del componente 6:**

- Actividad 1: El beneficiario directamente realiza la cosecha y comercialización del producto.

## **11. PERIODO DE DURACIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto tendrá la duración de 6 meses periodo en el cual se impulsará la producción a fin de garantizar su rendimiento y rentabilidad.

## **12. PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

El presupuesto total del proyecto es de USD 900,00 (DOLARES AMERICANOS). financiados por el GAD parroquial de Bulán.

### 13. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

JERARQUÍA DE OBJETIVOS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
<b>FIN</b>			
Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población con el incremento de ingresos económicos de los productores de la parroquia Bulán	Número de beneficiarios que forman parte del proyecto.	Medios de inscripción. Fotografías.	El Gad apoya al desarrollo productivo y sostenible de las familias.
<b>PROPOSITO</b>			
Mejorar la calidad de vida de las 30 familias involucradas	Familias beneficiadas del proyecto	Evaluación de rendimientos	Participación GAD parroquial en financiamiento del proyecto.
<b>componentes</b>			
<b>Componente 1:</b> socialización e identificación de los beneficiarios.	15 familias beneficiarias que mejoran sus ingresos económicos	Listado de beneficiarios	Participación del GAD parroquial de Bulán
<b>Componente 2:</b> adquisición de semillas de zanahorias híbridas de alta calidad.	Semilla e materia adquirida	registros	Adquisición de la cantidad y cantidad requeridas
<b>Componente 3:</b> Adquisición de materia orgánica procesada	Materia orgánica adquirida	registros	Adquisición de requerido
<b>Componente 4:</b> entrega de semillas y materia orgánica procesada a beneficiarios.	15 familias beneficiadas	registros	
<b>Componente 5:</b> seguimiento y verificación	Beneficiarios capacitados y del verificación	Listado de asistencia	Productores mejoran procesos de manejo del cultivo.

Capacitación para el manejo del cultivo	cumplimiento de metas		
<b>Componente 6:</b> Producción y comercialización.	Familias económicamente activas y beneficiadas mediante proyecto	registros de producción, rendimiento y rentabilidad	Productores se organizan y buscan nuevos canales de comercialización
<b>ACTIVIDADES PRESUPUESTO</b>			
<b>Actividad 1.1:</b> Iniciar con la socialización del proyecto.		Registro de participantes - Fotografías	Disponibilidad de recursos
<b>Actividad 1. 2:</b> Identificación de los beneficiarios.		Registro de participantes - Fotografías	Disponibilidad de recursos
<b>Actividad 1.3:</b> Acompañamiento a los beneficiarios y verificación de la disponibilidad del terreno agrícola		Registro de participantes - Fotografías	Disponibilidad de recursos
<b>Actividad 2.1:</b> Adquisición de semillas de zanahoria híbridas de alta calidad.	630,00	Facturas, del proveedor,	Disponibilidad de recursos

<b>Actividad 3.1:</b> adquisición de materia orgánica procesada.	270,00	Facturas, proveedor, del	Disponibilidad de recursos
<b>Actividad 4.1:</b> se procederá a la entrega de semillas y materia orgánica a los beneficiarios		Registros de entrega.	
<b>Actividad 5.1.</b> Taller de capacitación sobre el manejo del cultivo		Registros de asistencia y fotografías.	
<b>Actividad 6.1:</b> El beneficiario directamente realiza la cosecha y comercialización del producto		Registros fotográficos	

#### 14. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.

ACTIVIDAD	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR/UNIT	CANTIDAD	TOTAL	GAD
Adquisición de semillas	semillas de zanahoria	hibrida de alta calidad	sobre	21	30	630	630
Adquisición de materia orgánica	estiercol de animal	abonaza procesada	saco 23 kg	3	90	270	270
					TOTAL	900	900


### Obligaciones del Gobierno Parroquial de Bulán.

El GAD parroquial de Bulán aporta \$ 900,00 (NOVECIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) del presupuesto del 2019 disponibilidad presupuestaria.

### Obligaciones de los beneficiarios.-

- Cada uno de los beneficiarios del proyecto deben disponer de un lote de terreno.
- Asistir a las capacitaciones programados por el GAD Parroquial
- Acoger y poner en práctica las recomendaciones técnicas y las buenas prácticas en base a la experiencia de los participantes durante el seguimiento a la ejecución del proyecto.

Atentamente:

  
**Ing. Geovanny Bautista Zeas**  
**Vicepresidente GAD Parroquial de Bulán**

**Responsable del proyecto.**