GAD Parroquial de

Bulan

CRONOGRAMA MODIFICADO PARA ENTREGAS

FECHA DE
MES ENTREGA CANTIDAD LUGAR DE ENTREGA
PROVEEDOR

ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR

(22/04/2026)

Instalaciones del GAD Parroquial de Bulan, previa notificacion

y coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

elaborado los kits con los productos especificados en este

Abril 24/04/2026 206 documento.

NOTA: En esta fecha el proveedor realizara la entrega de 206

kits alimenticios, DOS entregas el mismo dia.

ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (24/04/2026)
entro Parroquial.

ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR
(27/05/2026)

Instalaciones del GAD Parroquial de Buldn, previa netificacicn
 coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

Mayo 27/05/2026 103 elaborado los kits con los productos especificados en este
documento.
ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (29/05/2026)

Centro Parroquial.

ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR
(24/06/2026)

Instalaciones del GAD Parroguial de Bulan, previa notificacion
y coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

Junio 24/06/2026 103 elaborado los kits con los productos especificados en este
documento.
ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (26/06/2026)

Centro Parroquial.

ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR
(29/07/2026)

Instalaciones del GAD Parroquial de Bulan, previa notificacién
y coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

Julio 28/07/2026 103 elaborado los kits con los productos especificados en este
documento.
ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (31/07/2026)

ICentro Parroquial.

ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR
(26/08/2026)

Instalaciones del GAD Parroquial de Buldn, previa notificacion
y coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

Agosto 26/08/2026 103 elaborado los kits con los productos especificades en este
documento.
ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (28/08/2026)

Centro Parroquial.
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