GAD Parroquial de

Bulan

Bulan, 24 de abril de 2026

ASUNTO: Notificacién de modificacion de cronograma de entregas del proceso
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE
LA GESTION SOCIAL Y ATENCION INTEGRAL A GRUPOS PRIORITARIOS DE LA PARROQUIA
BULAN: “ACCION SOLIDARIA 2026".

Econ.

Cesar Israel Narvaez Guerrero.

REPRESENTANTE LEGAL
COMISARIATO ECONOMICO COMIECON CIA. LTDA

De mi consideracion:

Por intermedio del presente, en mi calidad de Técnico Agronomo del GAD Parroquial de
Buldn, me dirijo a usted en referencia al proceso de ADQUISICION DE RACIONES
ALIMENTICIAS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION SOCIAL Y
ATENCION INTEGRAL A GRUPOS PRIORITARIOS DE LA PARROQUIA BULAN: “"ACCION
SOLIDARIA 2026", formalizado mediante la firma del documento correspondiente el dia 23
de abril de 2026.

Al respecto, y con el objetivo de mantener la congruencia entre los plazos contractuales y
la ejecucién técnica, comunico a usted la modificacidon del cronograma de especificaciones.
Esta actualizacion es necesaria debido a que la fecha de recepcion inicialmente prevista (22
de abril) es anterior a la fecha de suscripcidn efectiva del compromiso.

En tal sentido, se establece que la entrega de las especificaciones requeridas se traslada
para el dia 24 de abril de 2026. Cabe sefalar que este ajuste se formalizard mediante firma

fisica de las partes, asegurando el respaldo documental de la gestion.

Se adjunta al presente el cronograma modificado con el detalle de las nuevas fechas para
su estricto cumplimiento.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atencidn a la presente.

Atentamente,

Direccién; Va Paute-Azogues Km 7 Emaill  gadbulan@gmailcom Teléfono: 2180017
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CRONOGRAMA MODIFICADO PARA ENTREGAS

FECHA DE
MES ENTREGA CANTIDAD LUGAR DE ENTREGA
PROVEEDOR

ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR

(22/04/2026)

Instalaciones del GAD Parroquial de Bulan, previa notificacion

y coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

elaborado los kits con los productos especificados en este

Abril 24/04/2026 206 documento.

NOTA: En esta fecha el proveedor realizara la entrega de 206

kits alimenticios, DOS entregas el mismo dia.

ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (24/04/2026)
entro Parroquial.

ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR
(27/05/2026)

Instalaciones del GAD Parroquial de Buldn, previa netificacicn
 coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

Mayo 27/05/2026 103 elaborado los kits con los productos especificados en este
documento.
ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (29/05/2026)

Centro Parroquial.

ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR
(24/06/2026)

Instalaciones del GAD Parroguial de Bulan, previa notificacion
y coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

Junio 24/06/2026 103 elaborado los kits con los productos especificados en este
documento.
ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (26/06/2026)

Centro Parroquial.

ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR
(29/07/2026)

Instalaciones del GAD Parroquial de Bulan, previa notificacién
y coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

Julio 28/07/2026 103 elaborado los kits con los productos especificados en este
documento.
ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (31/07/2026)

ICentro Parroquial.

ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR
(26/08/2026)

Instalaciones del GAD Parroquial de Buldn, previa notificacion
y coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

Agosto 26/08/2026 103 elaborado los kits con los productos especificades en este
documento.
ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (28/08/2026)

Centro Parroquial.
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ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR
(23/09/2026)

Instalaciones del GAD Parroquial de Bulan, previa notificacion
y coordinacién con el administrador del contrato, debidamente
. elaborado los kits con los productos especificados en este
Septiembre 23/09/2026 206 documento.

NOTA: En esta fecha el proveedor realizara la entrega de 206

kits alimenticios, DOS entregas el mismo dia.
ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (25/09/2026)

Centro Parroquial.

ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR

(28/10/2026)
Instalaciones del GAD Parroquial de Bulén, previa notificacion
y coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

Octubre 28/10/2026 103 alaborado los kits con los productos especificados en este
documento.
ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (30/10/2026)

Centro Parroquial.

ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR

(25/11/2026)

Instalaciones del GAD Parroquial de Bulan, previa notificaciéon
coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

slaborado los kits con los productos especificados en este

Noviembre 25/11/2026 103
documento.
ENTREGA A LGOS BENEFICIARIOS (27/11/2026)
Centro Parroquial.
ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR
(16/12/2026)
Instalaciones del GAD Parroquial de Bulan, previa notificacion
i y coordinacién con el administrador del contrato, debidamente

: Diciembre | 16/12/2026 103 claborado los kits con los productos especificados en este
documento.
ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (18/12/2026)

Centro Parroquial.
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